
Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN TAHAP I GEDUNG PAVILIUN VIP & VVIP RSUD KARDINAH KOTA TEGAL 

Lokasi : JL. AIP. KS. TUBUN NO.2, KOTA TEGAL 

Nomor / Tanggal Kontrak : 050/006/VIII/2022 Tanggal, 04 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022

Waktu Pelaksanaan : 150 (Hari Kalender)

Kontraktor Pelaksana : PT. CHIMARDER 777

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) : PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN

A GEDUNG UTAMA

1 PEKERJAAN STRUKTUR 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 306,612,960.55                 -                                   -                                   306,612,960.55               

II PEKERJAAN TANAH 83,332,925.55                   -                                   -                                   83,332,925.55                 

III  PEKERJAAN PONDASI TIANG PANCANG 3,254,035,000.00              -                                   -                                   3,254,035,000.00            

IV PEKERJAAN PILE CAP & PIT LIFT 1,111,482,796.62              -                                   -                                   1,111,482,796.62            

V PEKERJAAN BETON BERTULANG 7,010,932,987.23              -                                   -                                   7,010,932,987.23            

VI PEKERJAAN KONTRUKSI BAJA 293,429,375.23                 -                                   4,388,676.50                   289,040,698.73               

2 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

I PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA 1,217,182,219.58              -                                   -                                   1,217,182,219.58            

II PEKERJAAN CAT 93,969,612.49                   -                                   -                                   93,969,612.49                 

III PEKERJAAN LAIN-LAIN 1,426,978,994.21              -                                   -                                   1,426,978,994.21            

3 PEKERJAAN PLUMBING

I PEKERJAAN AIR KOTOR 3,877,297.22                     -                                   -                                   3,877,297.22                   

II PEKERJAAN AIR HUJAN 105,461,875.78                 10,438,548.10                 -                                   115,900,423.88               

4 PEKERJAAN TAMBAH ITEM BARU 899,344,624.94                 -                                   -                                   899,344,624.94               

JUMLAH 15,806,640,669.38            10,438,548.10                 4,388,676.50                   15,812,690,540.98          
PPN 11 % 1,738,730,473.63              1,148,240.29                   482,754.42                      1,739,395,959.51            

JUMLAH TOTAL 17,545,371,143.01            11,586,788.39                 4,871,430.92                   17,552,086,500.49          

DI BULATKAN 17,545,371,000.00            11,586,000.00                 4,871,000.00                   17,552,086,000.00          

drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM Y. INDRAWAN WAHYUDI, ST Moh. Arif Toto R, ST. M.Eng Sutono, ST. MT

NIP. 19720811 200212 1 005 Team Leader Team Leader Projeck Manager

Kontraktor

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konsultan Perencana Konsultan Managemen Konstruksi (MK) PELAKSANA

RSUD KARDINAH KOTA TEGAL PT. MEDISAIN DADI SEMPURNA PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN PT. CHIMARDER 777

REKAPITULASI 

NO  URAIAN PEKERJAAN  JUMLAH CCO-1  JUMLAH TAMBAH  JUMLAH KURANG 
 JUMLAH REALISASI / 

(MC-100) 
 KETERANGAN 

Tegal, ..................................

Mengetahui dan Menyetujui Diperiksa dan disetujui Oleh Diperiksa Oleh



Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN TAHAP I GEDUNG PAVILIUN VIP & VVIP RSUD KARDINAH KOTA TEGAL 

Lokasi : JL. AIP. KS. TUBUN NO.2, KOTA TEGAL 

Nomor / Tanggal Kontrak : 050/006/VIII/2022

Tahun Anggaran : 2022

Waktu Pelaksanaan : 150 (Hari Kalender)

Kontraktor Pelaksana : PT. CHIMARDER 777

Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) : PT. SOLUSI UTAMA KONSULTAN

VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 15

1 PEKERJAAN STRUKTUR 
I PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Papan nama Pekerjaan tiang besi berikut pondasi 1.00 500,000.00             500,000.00                 1.00 500,000.00             500,000.00                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pagar Proyek 141.20 168,530.25             23,796,471.30            141.20 168,530.25             23,796,471.30            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 256.00 40,971.00               10,488,576.00            256.00 40,971.00               10,488,576.00            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Air Kerja & Listrik 1.00 6,000,000.00          6,000,000.00              1.00 6,000,000.00          6,000,000.00              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Direksi Kit 25.00 962,241.00             24,056,025.00            25.00 962,241.00             24,056,025.00            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Gudang & Barak Kerja 15.00 730,958.55             10,964,378.25            15.00 730,958.55             10,964,378.25            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 1.00 44,807,510.00        44,807,510.00            1.00 44,807,510.00        44,807,510.00            -              -                                -              -                                  Tetap

Termasuk Perijinan dan Asuransi -                              -                              -              -                                -              -                                  

8 Mobile Crane Kapasitas 30 Ton 3.00 62,000,000.00        186,000,000.00           3.00 62,000,000.00        186,000,000.00           -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 306,612,960.55           Sub Jumlah 306,612,960.55           -                            -                              

II PEKERJAAN TANAH

1 Peninggian Elevasi Tanah Gedung Utama 543.78 106,522.50             57,924,805.05            543.78 106,522.50             57,924,805.05            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pemadatan 543.78 46,725.00               25,408,120.50            543.78 46,725.00               25,408,120.50            -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 83,332,925.55            Sub Jumlah 83,332,925.55            -                            -                              

III  PEKERJAAN PONDASI TIANG PANCANG 

Pekerjaan Pancang Sistem Jackpile

1 Mob. Dan Demob. Alat 1.00 65,000,000.00        65,000,000.00            1.00 65,000,000.00        65,000,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Handling Spun Pile dia 45 cm 4,925.50 15,000.00               73,882,500.00            4,925.50 15,000.00               73,882,500.00            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Jasa Pemancangan Spun Pile dia 45 cm 4,925.50 105,000.00             517,177,500.00           4,925.50 105,000.00             517,177,500.00           -              -                                -              -                                  Tetap

4 Pengadaan Spun Pile ( sesuai gambar detail, D 45 cm ) 5,652.00 425,000.00             2,402,100,000.00        5,652.00 425,000.00             2,402,100,000.00        -              -                                -              -                                  Tetap

5 Pekerjaan Penyambungan Las Tiang Pancang 285.00 75,000.00               21,375,000.00            285.00 75,000.00               21,375,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Tes Spun Pile

- Mob Demob Alat Axial 1.00 50,000,000.00        50,000,000.00            1.00 50,000,000.00        50,000,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

- Axial Test Kenledge 160 Ton 2.00 37,000,000.00        74,000,000.00            2.00 37,000,000.00        74,000,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

- Lateral Test 2,5 Ton 2.00 17,500,000.00        35,000,000.00            2.00 17,500,000.00        35,000,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

- Laporan 1.00 15,500,000.00        15,500,000.00            1.00 15,500,000.00        15,500,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 3,254,035,000.00        Sub Jumlah 3,254,035,000.00        -                            -                              

IV PEKERJAAN PILE CAP & PIT LIFT

1 Pecah Kepala Tiang 157.00 115,000.00             18,055,000.00            157.00 115,000.00             18,055,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Galian Tanah Pile Cap & Pit Lift 378.19 52,612.35               19,897,276.69            378.19 52,612.35               19,897,276.69            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Urugan Pasir Pile Cap & Pit Lift 32.22 241,605.00             7,784,295.05              32.22 241,605.00             7,784,295.05              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Lantai Kerja Pile Cap & Pit Lift 16.11 751,323.78             12,103,486.98            16.11 751,323.78             12,103,486.98            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Pekerjaan Beton Sumbat Spun Pile

a. Beton f'c 25 Mpa 11.41 995,814.75             11,364,008.18            11.41 995,814.75             11,364,008.18            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 8,194.96 13,270.95               108,754,909.72           8,194.96 13,270.95               108,754,909.72           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Cover Multiplek 12 mm 10.37 180,000.00             1,867,380.43              10.37 180,000.00             1,867,380.43              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Beton Bertulang Pile Cap

a. Pile Cap Type P.1

- Beton f'c 25 Mpa 5.83 995,814.75             5,807,591.62              5.83 995,814.75             5,807,591.62              -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 846.66 13,270.95               11,236,048.35            846.66 13,270.95               11,236,048.35            -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 33.60 188,121.34             6,320,877.02              33.60 188,121.34             6,320,877.02              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pile Cap Type P.2

- Beton f'c 25 Mpa 24.50 995,814.75             24,399,950.91            24.50 995,814.75             24,399,950.91            -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,899.81 13,270.95               38,483,203.70            2,899.81 13,270.95               38,483,203.70            -              -                                -              -                                  Tetap

02

RINCIAN

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1

PERHITUNGAN VOLUME BERSAMA (MC-100)

REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 1502

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

- Bekisting Batako 92.13 188,121.34             17,330,678.45            92.13 188,121.34             17,330,678.45            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Pile Cap Type P.3

- Beton f'c 25 Mpa 11.33 995,814.75             11,280,171.25            11.33 995,814.75             11,280,171.25            -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,983.61 13,270.95               26,324,433.39            1,983.61 13,270.95               26,324,433.39            -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 29.05 188,121.34             5,465,301.17              29.05 188,121.34             5,465,301.17              -              -                                -              -                                  Tetap

d. Pile Cap Type P.4

- Beton f'c 25 Mpa 42.53 995,814.75             42,347,022.24            42.53 995,814.75             42,347,022.24            -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 5,651.83 13,270.95               75,005,180.06            5,651.83 13,270.95               75,005,180.06            -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 88.83 188,121.34             16,710,818.63            88.83 188,121.34             16,710,818.63            -              -                                -              -                                  Tetap

e. Pile Cap Type P.5

- Beton f'c 25 Mpa 170.56 995,814.75             169,841,941.51           170.56 995,814.75             169,841,941.51           -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 25,394.91 13,270.95               337,014,592.97           25,394.91 13,270.95               337,014,592.97           -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 282.85 188,121.34             53,210,497.26            282.85 188,121.34             53,210,497.26            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Plat Pit Lift 

a. Pit Lift Type L1

- Beton f'c 25 Mpa 2.39 995,814.75             2,377,318.51              2.39 995,814.75             2,377,318.51              -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 214.60 13,270.95               2,847,944.54              214.60 13,270.95               2,847,944.54              -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 2.37 188,121.34             445,847.58                 2.37 188,121.34             445,847.58                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pit Lift Type L2

- Beton f'c 25 Mpa 5.02 995,814.75             4,998,085.71              5.02 995,814.75             4,998,085.71              -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 373.73 13,270.95               4,959,714.90              373.73 13,270.95               4,959,714.90              -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 2.31 188,121.34             433,713.75                 2.31 188,121.34             433,713.75                 -              -                                -              -                                  Tetap

8 Dinding Pit Lift 

a. Pit Lift Type L1

- Beton f'c 25 Mpa 4.03 995,814.75             4,013,133.44              4.03 995,814.75             4,013,133.44              -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 498.06 13,270.95               6,609,720.44              498.06 13,270.95               6,609,720.44              -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 16.12 188,121.34             3,032,516.00              16.12 188,121.34             3,032,516.00              -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting 16.12 229,906.05             3,706,085.53              16.12 229,906.05             3,706,085.53              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pit Lift Type L2

- Beton f'c 25 Mpa 6.46 995,814.75             6,430,660.46              6.46 995,814.75             6,430,660.46              -              -                                -              -                                  Tetap

- Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 810.54 13,270.95               10,756,642.98            810.54 13,270.95               10,756,642.98            -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting Batako 21.80 188,121.34             4,101,186.30              21.80 188,121.34             4,101,186.30              -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting 35.63 229,906.05             8,192,587.14              35.63 229,906.05             8,192,587.14              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Pekerjaan Waterproofing Pit Lift 85.44 185,000.00             15,806,862.50            85.44 185,000.00             15,806,862.50            -              -                                -              -                                  Tetap

Pondasi Batu Kali

1 Galian Tanah 13.24 52,612.35               696,532.80                 13.24 52,612.35               696,532.80                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Urugan Pasir 1.26 241,605.00             303,939.09                 1.26 241,605.00             303,939.09                 -              -                                -              -                                  Tetap

3 Pas Batu Belah 1 PC : 6 PS 15.10 737,675.40             11,135,947.84            15.10 737,675.40             11,135,947.84            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Urugan Tanah Kembali 1.69 17,537.45               29,691.53                   1.69 17,537.45               29,691.53                   -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 1,111,482,796.62        Sub Jumlah 1,111,482,796.62        -                            -                              

V PEKERJAAN BETON BERTULANG

A LANTAI 01

Beton Bertulang Tie Beam

1 Galian Tanah Tie Beam - 52,612.35               -                              - 52,612.35               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Lantai Kerja 34.89 751,323.78             26,215,658.74            34.89 751,323.78             26,215,658.74            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Tie Beam Type TB.1

a. Beton f'c 25 Mpa 15.38 995,814.75             15,316,626.67            15.38 995,814.75             15,316,626.67            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian (TULANGAN POKOK BjTS 420) 3,798.28 13,270.95               50,406,812.63            3,798.28 13,270.95               50,406,812.63            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 102.53 113,307.70             11,617,211.87            102.53 113,307.70             11,617,211.87            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Tie Beam Type TB.2

a. Beton f'c 25 Mpa 22.20 995,814.75             22,107,087.45            22.20 995,814.75             22,107,087.45            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 6,629.08 13,270.95               87,974,242.04            6,629.08 13,270.95               87,974,242.04            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 148.00 113,307.70             16,769,539.60            148.00 113,307.70             16,769,539.60            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Tie Beam Type TB3

a. Beton f'c 25 Mpa 1.38 995,814.75             1,369,245.28              1.38 995,814.75             1,369,245.28              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 286.53 13,270.95               3,802,520.53              286.53 13,270.95               3,802,520.53              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 11.00 113,307.70             1,246,384.70              11.00 113,307.70             1,246,384.70              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Tie Beam Type TB4



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 1502

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

a. Beton f'c 25 Mpa 0.83 995,814.75             824,534.61                 0.83 995,814.75             824,534.61                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 211.02 13,270.95               2,800,399.77              211.02 13,270.95               2,800,399.77              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 11.04 113,307.70             1,250,917.01              11.04 113,307.70             1,250,917.01              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat 

1 Plat lantai 01 & Drop Off

a. Urugan Pasir 77.84 241,605.00             18,806,531.16            77.84 241,605.00             18,806,531.16            -              -                                -              -                                  Tetap

a. Rabat Beton 48.65 882,166.43             42,917,392.29            48.65 882,166.43             42,917,392.29            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Wiremesh M8-150 (1 lapis ) 973.00 26,659.05               25,939,252.84            973.00 26,659.05               25,939,252.84            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Beton f'c 25 Mpa 116.76 995,814.75             116,271,317.60           116.76 995,814.75             116,271,317.60           -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Kolom

1 Kolom Type K0

a. Beton f'c 25 Mpa 52.92 995,814.75             52,698,516.57            52.92 995,814.75             52,698,516.57            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 12,453.79 13,270.95               165,273,638.20           12,453.79 13,270.95               165,273,638.20           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 286.32 180,074.40             51,559,334.39            286.32 180,074.40             51,559,334.39            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kolom Type K1B

a. Beton f'c 25 Mpa 9.72 995,814.75             9,679,319.37              9.72 995,814.75             9,679,319.37              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,443.23 13,270.95               32,424,003.26            2,443.23 13,270.95               32,424,003.26            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 61.35 180,074.40             11,048,428.80            61.35 180,074.40             11,048,428.80            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kolom Type K2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.32 995,814.75             4,301,919.72              4.32 995,814.75             4,301,919.72              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,151.30 13,270.95               15,278,783.16            1,151.30 13,270.95               15,278,783.16            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 33.21 180,074.40             5,980,630.97              33.21 180,074.40             5,980,630.97              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kolom Type K3

a. Beton f'c 25 Mpa 7.88 995,814.75             7,842,041.16              7.88 995,814.75             7,842,041.16              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,327.73 13,270.95               30,891,248.59            2,327.73 13,270.95               30,891,248.59            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 59.65 180,074.40             10,741,528.00            59.65 180,074.40             10,741,528.00            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kolom Type KL

a. Beton f'c 25 Mpa 6.21 995,814.75             6,184,009.60              6.21 995,814.75             6,184,009.60              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,707.27 13,270.95               22,657,125.60            1,707.27 13,270.95               22,657,125.60            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 52.60 180,074.40             9,472,489.68              52.60 180,074.40             9,472,489.68              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Kolom Type KT

a. Beton f'c 25 Mpa 4.14 995,814.75             4,122,673.07              4.14 995,814.75             4,122,673.07              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,094.04 13,270.95               14,518,894.93            1,094.04 13,270.95               14,518,894.93            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 32.88 180,074.40             5,920,306.05              32.88 180,074.40             5,920,306.05              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Tangga 

Tangga AS 1-2,D-E 

1 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.20 995,814.75             195,179.69                 0.20 995,814.75             195,179.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 31.27 13,270.95               414,997.20                 31.27 13,270.95               414,997.20                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.45 181,485.15             444,638.62                 2.45 181,485.15             444,638.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.54 995,814.75             3,521,225.85              3.54 995,814.75             3,521,225.85              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 571.24 13,270.95               7,580,946.45              571.24 13,270.95               7,580,946.45              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 25.02 192,673.80             4,820,457.63              25.02 192,673.80             4,820,457.63              -              -                                -              -                                  Tetap

Tangga AS 6 / A-B

1 Kolom Bordes 

a. Beton f'c 25 Mpa 0.13 995,814.75             128,460.10                 0.13 995,814.75             128,460.10                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 46.97 13,270.95               623,359.35                 46.97 13,270.95               623,359.35                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.15 180,074.40             387,159.96                 2.15 180,074.40             387,159.96                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.24 995,814.75             238,995.54                 0.24 995,814.75             238,995.54                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 35.58 13,270.95               472,220.81                 35.58 13,270.95               472,220.81                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.00 181,485.15             544,455.45                 3.00 181,485.15             544,455.45                 -              -                                -              -                                  Tetap

3 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 4.08 995,814.75             4,059,189.87              4.08 995,814.75             4,059,189.87              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 573.78 13,270.95               7,614,598.39              573.78 13,270.95               7,614,598.39              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 29.52 192,673.80             5,687,730.58              29.52 192,673.80             5,687,730.58              -              -                                -              -                                  Tetap
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Beton Bertulang Balok Separator 

1 Balok Type BS

a. Beton f'c 25 Mpa 1.23 995,814.75             1,224,852.14              1.23 995,814.75             1,224,852.14              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 200.12 13,270.95               2,655,716.37              200.12 13,270.95               2,655,716.37              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.40 181,485.15             2,976,356.46              16.40 181,485.15             2,976,356.46              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 01 Sub Jumlah 949,821,106.36           Sub Jumlah 949,821,106.36           -                            -                              

B LANTAI 02

Beton Bertulang Balok 
1 Balok Type G1A

a. Beton f'c 25 Mpa 20.58 995,814.75             20,493,867.56            20.58 995,814.75             20,493,867.56            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 3,502.96 13,270.95               46,487,590.56            3,502.96 13,270.95               46,487,590.56            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 111.70 181,485.15             20,272,580.90            111.70 181,485.15             20,272,580.90            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Type G2A

a. Beton f'c 25 Mpa 28.62 995,814.75             28,496,234.89            28.62 995,814.75             28,496,234.89            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 5,007.75 13,270.95               66,457,556.33            5,007.75 13,270.95               66,457,556.33            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 169.68 181,485.15             30,794,618.03            169.68 181,485.15             30,794,618.03            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Balok Type G2B

a. Beton f'c 25 Mpa 2.72 995,814.75             2,708,118.21              2.72 995,814.75             2,708,118.21              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 449.15 13,270.95               5,960,689.39              449.15 13,270.95               5,960,689.39              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.54 181,485.15             3,001,582.90              16.54 181,485.15             3,001,582.90              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Balok Type G3A

a. Beton f'c 25 Mpa 3.22 995,814.75             3,206,523.50              3.22 995,814.75             3,206,523.50              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 690.59 13,270.95               9,164,749.26              690.59 13,270.95               9,164,749.26              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 19.06 181,485.15             3,458,381.02              19.06 181,485.15             3,458,381.02              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Balok Type G3C

a. Beton f'c 25 Mpa 2.83 995,814.75             2,818,155.74              2.83 995,814.75             2,818,155.74              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 485.25 13,270.95               6,439,677.26              485.25 13,270.95               6,439,677.26              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 18.11 181,485.15             3,286,151.61              18.11 181,485.15             3,286,151.61              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Balok Type G4A

a. Beton f'c 25 Mpa 7.25 995,814.75             7,214,677.86              7.25 995,814.75             7,214,677.86              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,143.76 13,270.95               15,178,776.46            1,143.76 13,270.95               15,178,776.46            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 46.61 181,485.15             8,459,204.33              46.61 181,485.15             8,459,204.33              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Balok Type G4B

a. Beton f'c 25 Mpa 3.76 995,814.75             3,744,313.25              3.76 995,814.75             3,744,313.25              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 561.83 13,270.95               7,455,993.42              561.83 13,270.95               7,455,993.42              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 23.10 181,485.15             4,191,844.18              23.10 181,485.15             4,191,844.18              -              -                                -              -                                  Tetap

8 Balok Type G5A

a. Beton f'c 25 Mpa 6.77 995,814.75             6,737,184.69              6.77 995,814.75             6,737,184.69              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,135.36 13,270.95               15,067,289.87            1,135.36 13,270.95               15,067,289.87            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 44.86 181,485.15             8,141,950.14              44.86 181,485.15             8,141,950.14              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Balok Type G5B

a. Beton f'c 25 Mpa 3.89 995,814.75             3,877,453.68              3.89 995,814.75             3,877,453.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 666.10 13,270.95               8,839,796.25              666.10 13,270.95               8,839,796.25              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 20.78 181,485.15             3,771,533.64              20.78 181,485.15             3,771,533.64              -              -                                -              -                                  Tetap

10 Balok Type G5C

a. Beton f'c 25 Mpa 1.86 995,814.75             1,847,236.36              1.86 995,814.75             1,847,236.36              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 394.15 13,270.95               5,230,740.91              394.15 13,270.95               5,230,740.91              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 11.55 181,485.15             2,096,879.42              11.55 181,485.15             2,096,879.42              -              -                                -              -                                  Tetap

11 Balok Type G6

a. Beton f'c 25 Mpa 3.25 995,814.75             3,234,406.31              3.25 995,814.75             3,234,406.31              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 524.44 13,270.95               6,959,882.84              524.44 13,270.95               6,959,882.84              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 21.79 181,485.15             3,954,924.39              21.79 181,485.15             3,954,924.39              -              -                                -              -                                  Tetap

12 Balok Type GK1

a. Beton f'c 25 Mpa 2.71 995,814.75             2,702,641.23              2.71 995,814.75             2,702,641.23              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 405.70 13,270.95               5,384,036.23              405.70 13,270.95               5,384,036.23              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 17.36 181,485.15             3,151,308.14              17.36 181,485.15             3,151,308.14              -              -                                -              -                                  Tetap

13 Balok Type GK2

a. Beton f'c 25 Mpa 1.10 995,814.75             1,094,400.41              1.10 995,814.75             1,094,400.41              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 210.41 13,270.95               2,792,391.02              210.41 13,270.95               2,792,391.02              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 8.82 181,485.15             1,601,334.22              8.82 181,485.15             1,601,334.22              -              -                                -              -                                  Tetap
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14 Balok Type B1A

a. Beton f'c 25 Mpa 23.09 995,814.75             22,990,873.04            23.09 995,814.75             22,990,873.04            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,967.56 13,270.95               39,382,339.32            2,967.56 13,270.95               39,382,339.32            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 178.87 181,485.15             32,462,441.61            178.87 181,485.15             32,462,441.61            -              -                                -              -                                  Tetap

15 Balok Type B1B

a. Beton f'c 25 Mpa 3.08 995,814.75             3,062,130.36              3.08 995,814.75             3,062,130.36              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 378.94 13,270.95               5,028,856.63              378.94 13,270.95               5,028,856.63              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 24.35 181,485.15             4,419,889.34              24.35 181,485.15             4,419,889.34              -              -                                -              -                                  Tetap

16 Balok Type B2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.00 995,814.75             3,987,242.26              4.00 995,814.75             3,987,242.26              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 500.34 13,270.95               6,639,923.42              500.34 13,270.95               6,639,923.42              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 31.97 181,485.15             5,802,007.65              31.97 181,485.15             5,802,007.65              -              -                                -              -                                  Tetap

17 Balok Type B3

a. Beton f'c 25 Mpa 3.58 995,814.75             3,568,203.41              3.58 995,814.75             3,568,203.41              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 483.17 13,270.95               6,412,066.52              483.17 13,270.95               6,412,066.52              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 39.42 181,485.15             7,153,273.48              39.42 181,485.15             7,153,273.48              -              -                                -              -                                  Tetap

18 Balok Type B4

a. Beton f'c 25 Mpa 5.42 995,814.75             5,401,299.20              5.42 995,814.75             5,401,299.20              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 642.63 13,270.95               8,528,308.48              642.63 13,270.95               8,528,308.48              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 58.17 181,485.15             10,557,426.74            58.17 181,485.15             10,557,426.74            -              -                                -              -                                  Tetap

19 Balok Type B5

a. Beton f'c 25 Mpa 1.14 995,814.75             1,135,975.68              1.14 995,814.75             1,135,975.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 243.27 13,270.95               3,228,422.94              243.27 13,270.95               3,228,422.94              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 14.33 181,485.15             2,601,135.91              14.33 181,485.15             2,601,135.91              -              -                                -              -                                  Tetap

20 Balok Type BK1

a. Beton f'c 25 Mpa 3.03 995,814.75             3,018,065.55              3.03 995,814.75             3,018,065.55              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 464.57 13,270.95               6,165,295.86              464.57 13,270.95               6,165,295.86              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 25.62 181,485.15             4,650,448.08              25.62 181,485.15             4,650,448.08              -              -                                -              -                                  Tetap

21 Balok Type BK2

a. Beton f'c 25 Mpa 0.66 995,814.75             657,237.74                 0.66 995,814.75             657,237.74                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 116.72 13,270.95               1,548,936.45              116.72 13,270.95               1,548,936.45              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 6.15 181,485.15             1,115,407.73              6.15 181,485.15             1,115,407.73              -              -                                -              -                                  Tetap

22 Listplank -                              -                              

a. Beton f'c 25 Mpa 4.89 995,814.75             4,872,023.66              4.89 995,814.75             4,872,023.66              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 359.54 13,270.95               4,771,410.82              359.54 13,270.95               4,771,410.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 66.94 181,485.15             12,147,708.52            66.94 181,485.15             12,147,708.52            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Balok Separator 

1 Balok Type BS

a. Beton f'c 25 Mpa 1.23 995,814.75             1,224,852.14              1.23 995,814.75             1,224,852.14              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 182.55 13,270.95               2,422,548.49              182.55 13,270.95               2,422,548.49              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.40 181,485.15             2,976,356.46              16.40 181,485.15             2,976,356.46              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat

1 Plat Type S1

a. Beton f'c 25 Mpa 78.46 995,814.75             78,133,600.58            78.46 995,814.75             78,133,600.58            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 12,219.56 13,270.95               162,165,160.93           12,219.56 13,270.95               162,165,160.93           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 603.55 217,650.40             131,363,708.58           603.55 217,650.40             131,363,708.58           -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plat Type S2

a. Beton f'c 25 Mpa 17.49 995,814.75             17,421,538.06            17.49 995,814.75             17,421,538.06            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,777.32 13,270.95               36,857,677.84            2,777.32 13,270.95               36,857,677.84            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 145.79 217,650.40             31,731,175.64            145.79 217,650.40             31,731,175.64            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Kolom
1 Kolom Type K0

a. Beton f'c 25 Mpa 49.39 995,814.75             49,185,282.13            49.39 995,814.75             49,185,282.13            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 9,312.32 13,270.95               123,583,290.64           9,312.32 13,270.95               123,583,290.64           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 266.67 180,074.40             48,019,791.98            266.67 180,074.40             48,019,791.98            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kolom Type K1B

a. Beton f'c 25 Mpa 9.07 995,814.75             9,034,031.41              9.07 995,814.75             9,034,031.41              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,824.15 13,270.95               24,208,194.87            1,824.15 13,270.95               24,208,194.87            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 57.14 180,074.40             10,289,955.42            57.14 180,074.40             10,289,955.42            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kolom Type K2
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a. Beton f'c 25 Mpa 4.03 995,814.75             4,015,125.07              4.03 995,814.75             4,015,125.07              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 869.95 13,270.95               11,545,089.49            869.95 13,270.95               11,545,089.49            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 31.75 180,074.40             5,716,641.90              31.75 180,074.40             5,716,641.90              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kolom Type KL

a. Beton f'c 25 Mpa 4.54 995,814.75             4,517,015.71              4.54 995,814.75             4,517,015.71              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,050.56 13,270.95               13,941,929.23            1,050.56 13,270.95               13,941,929.23            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 38.10 180,074.40             6,859,970.28              38.10 180,074.40             6,859,970.28              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kolom Type KT

a. Beton f'c 25 Mpa 3.02 995,814.75             3,011,343.80              3.02 995,814.75             3,011,343.80              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 679.83 13,270.95               9,021,963.40              679.83 13,270.95               9,021,963.40              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 23.81 180,074.40             4,287,481.43              23.81 180,074.40             4,287,481.43              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Tangga 
Tangga AS 1-2,D-E 

1 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.20 995,814.75             195,179.69                 0.20 995,814.75             195,179.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 31.27 13,270.95               414,997.20                 31.27 13,270.95               414,997.20                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.45 181,485.15             444,638.62                 2.45 181,485.15             444,638.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.44 995,814.75             3,423,387.05              3.44 995,814.75             3,423,387.05              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 489.38 13,270.95               6,494,527.82              489.38 13,270.95               6,494,527.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 24.21 192,673.80             4,665,355.22              24.21 192,673.80             4,665,355.22              -              -                                -              -                                  Tetap

Tangga AS 6 / A-B

1 Kolom Bordes 

a. Beton f'c 25 Mpa 0.13 995,814.75             128,460.10                 0.13 995,814.75             128,460.10                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 47.53 13,270.95               630,728.71                 47.53 13,270.95               630,728.71                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.15 180,074.40             387,159.96                 2.15 180,074.40             387,159.96                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.24 995,814.75             238,995.54                 0.24 995,814.75             238,995.54                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 35.58 13,270.95               472,220.81                 35.58 13,270.95               472,220.81                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.00 181,485.15             544,455.45                 3.00 181,485.15             544,455.45                 -              -                                -              -                                  Tetap

3 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.96 995,814.75             3,947,160.72              3.96 995,814.75             3,947,160.72              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 556.02 13,270.95               7,378,967.37              556.02 13,270.95               7,378,967.37              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 28.62 192,673.80             5,514,324.16              28.62 192,673.80             5,514,324.16              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 02 Sub Jumlah 1,423,499,310.75        Sub Jumlah 1,423,499,310.75        -                            -                              

C LANTAI 03

Beton Bertulang Balok 
1 Balok Type G1A

a. Beton f'c 25 Mpa 20.58 995,814.75             20,493,867.56            20.58 995,814.75             20,493,867.56            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 3,545.81 13,270.95               47,056,277.31            3,545.81 13,270.95               47,056,277.31            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 110.36 181,485.15             20,028,746.53            110.36 181,485.15             20,028,746.53            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Type G2A

a. Beton f'c 25 Mpa 28.62 995,814.75             28,496,234.89            28.62 995,814.75             28,496,234.89            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 5,035.42 13,270.95               66,824,869.69            5,035.42 13,270.95               66,824,869.69            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 169.68 181,485.15             30,794,618.03            169.68 181,485.15             30,794,618.03            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Balok Type G2B

a. Beton f'c 25 Mpa 2.55 995,814.75             2,537,335.98              2.55 995,814.75             2,537,335.98              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 446.40 13,270.95               5,924,161.10              446.40 13,270.95               5,924,161.10              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 15.50 181,485.15             2,812,293.88              15.50 181,485.15             2,812,293.88              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Balok Type G3A

a. Beton f'c 25 Mpa 3.22 995,814.75             3,206,523.50              3.22 995,814.75             3,206,523.50              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 716.19 13,270.95               9,504,472.31              716.19 13,270.95               9,504,472.31              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 18.35 181,485.15             3,330,978.44              18.35 181,485.15             3,330,978.44              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Balok Type G3C

a. Beton f'c 25 Mpa 2.83 995,814.75             2,818,155.74              2.83 995,814.75             2,818,155.74              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 496.85 13,270.95               6,593,653.46              496.85 13,270.95               6,593,653.46              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.13 181,485.15             2,927,536.95              16.13 181,485.15             2,927,536.95              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Balok Type G4A
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a. Beton f'c 25 Mpa 5.66 995,814.75             5,635,813.58              5.66 995,814.75             5,635,813.58              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 956.69 13,270.95               12,696,132.07            956.69 13,270.95               12,696,132.07            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 34.77 181,485.15             6,309,421.98              34.77 181,485.15             6,309,421.98              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Balok Type G5A

a. Beton f'c 25 Mpa 2.96 995,814.75             2,945,122.12              2.96 995,814.75             2,945,122.12              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 562.90 13,270.95               7,470,154.05              562.90 13,270.95               7,470,154.05              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 18.42 181,485.15             3,343,137.95              18.42 181,485.15             3,343,137.95              -              -                                -              -                                  Tetap

8 Balok Type G5B

a. Beton f'c 25 Mpa 2.72 995,814.75             2,706,375.54              2.72 995,814.75             2,706,375.54              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 482.38 13,270.95               6,401,618.83              482.38 13,270.95               6,401,618.83              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.93 181,485.15             3,072,126.17              16.93 181,485.15             3,072,126.17              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Balok Type G5C

a. Beton f'c 25 Mpa 1.86 995,814.75             1,847,236.36              1.86 995,814.75             1,847,236.36              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 406.10 13,270.95               5,389,387.15              406.10 13,270.95               5,389,387.15              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 11.55 181,485.15             2,096,879.42              11.55 181,485.15             2,096,879.42              -              -                                -              -                                  Tetap

10 Balok Type G6

a. Beton f'c 25 Mpa 2.24 995,814.75             2,230,625.04              2.24 995,814.75             2,230,625.04              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 368.42 13,270.95               4,889,227.66              368.42 13,270.95               4,889,227.66              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 15.07 181,485.15             2,734,164.53              15.07 181,485.15             2,734,164.53              -              -                                -              -                                  Tetap

11 Balok Type GK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.97 995,814.75             967,931.94                 0.97 995,814.75             967,931.94                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 155.18 13,270.95               2,059,433.93              155.18 13,270.95               2,059,433.93              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 5.72 181,485.15             1,038,821.00              5.72 181,485.15             1,038,821.00              -              -                                -              -                                  Tetap

12 Balok Type GK2

a. Beton f'c 25 Mpa 1.05 995,814.75             1,048,393.77              1.05 995,814.75             1,048,393.77              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 208.77 13,270.95               2,770,574.90              208.77 13,270.95               2,770,574.90              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 6.84 181,485.15             1,241,939.18              6.84 181,485.15             1,241,939.18              -              -                                -              -                                  Tetap

13 Balok Type B1A

a. Beton f'c 25 Mpa 22.04 995,814.75             21,945,267.55            22.04 995,814.75             21,945,267.55            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,803.86 13,270.95               37,209,873.13            2,803.86 13,270.95               37,209,873.13            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 160.18 181,485.15             29,070,878.89            160.18 181,485.15             29,070,878.89            -              -                                -              -                                  Tetap

14 Balok Type B2

a. Beton f'c 25 Mpa 3.51 995,814.75             3,495,807.68              3.51 995,814.75             3,495,807.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 417.80 13,270.95               5,544,655.99              417.80 13,270.95               5,544,655.99              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 27.73 181,485.15             5,033,118.59              27.73 181,485.15             5,033,118.59              -              -                                -              -                                  Tetap

15 Balok Type B3

a. Beton f'c 25 Mpa 0.84 995,814.75             833,828.88                 0.84 995,814.75             833,828.88                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 100.17 13,270.95               1,329,369.82              100.17 13,270.95               1,329,369.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 9.21 181,485.15             1,671,599.22              9.21 181,485.15             1,671,599.22              -              -                                -              -                                  Tetap

16 Balok Type B4

a. Beton f'c 25 Mpa 5.43 995,814.75             5,402,295.02              5.43 995,814.75             5,402,295.02              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 665.99 13,270.95               8,838,366.04              665.99 13,270.95               8,838,366.04              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 47.40 181,485.15             8,603,212.79              47.40 181,485.15             8,603,212.79              -              -                                -              -                                  Tetap

17 Balok Type B5

a. Beton f'c 25 Mpa 1.14 995,814.75             1,135,975.68              1.14 995,814.75             1,135,975.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 243.27 13,270.95               3,228,422.94              243.27 13,270.95               3,228,422.94              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 14.33 181,485.15             2,601,135.91              14.33 181,485.15             2,601,135.91              -              -                                -              -                                  Tetap

18 Balok Type BK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.48 995,814.75             473,012.01                 0.48 995,814.75             473,012.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 89.83 13,270.95               1,192,183.05              89.83 13,270.95               1,192,183.05              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.84 181,485.15             696,540.01                 3.84 181,485.15             696,540.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

19 Balok Type BK2

a. Beton f'c 25 Mpa 0.68 995,814.75             674,664.49                 0.68 995,814.75             674,664.49                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 163.46 13,270.95               2,169,284.22              163.46 13,270.95               2,169,284.22              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 5.49 181,485.15             995,945.13                 5.49 181,485.15             995,945.13                 -              -                                -              -                                  Tetap

20 Listplank 

a. Beton f'c 25 Mpa 4.89 995,814.75             4,872,023.66              4.89 995,814.75             4,872,023.66              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 334.24 13,270.95               4,435,708.87              334.24 13,270.95               4,435,708.87              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 66.94 181,485.15             12,147,708.52            66.94 181,485.15             12,147,708.52            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Balok Separator 

1 Balok Type BS

a. Beton f'c 25 Mpa 1.23 995,814.75             1,224,852.14              1.23 995,814.75             1,224,852.14              -              -                                -              -                                  Tetap



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 1502

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 182.42 13,270.95               2,420,875.02              182.42 13,270.95               2,420,875.02              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.40 181,485.15             2,976,356.46              16.40 181,485.15             2,976,356.46              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat

1 Plat Type S1

a. Beton f'c 25 Mpa 76.41 995,814.75             76,093,062.04            76.41 995,814.75             76,093,062.04            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 12,349.91 13,270.95               163,895,095.62           12,349.91 13,270.95               163,895,095.62           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 587.79 217,650.40             127,933,011.56           587.79 217,650.40             127,933,011.56           -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plat Type S2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.26 995,814.75             4,237,920.70              4.26 995,814.75             4,237,920.70              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 841.48 13,270.95               11,167,180.95            841.48 13,270.95               11,167,180.95            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 32.74 217,650.40             7,125,090.55              32.74 217,650.40             7,125,090.55              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Kolom

1 Kolom Type K0

a. Beton f'c 25 Mpa 49.39 995,814.75             49,185,282.13            49.39 995,814.75             49,185,282.13            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 9,312.32 13,270.95               123,583,290.64           9,312.32 13,270.95               123,583,290.64           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 266.67 180,074.40             48,019,791.98            266.67 180,074.40             48,019,791.98            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kolom Type K1B

a. Beton f'c 25 Mpa 9.07 995,814.75             9,034,031.41              9.07 995,814.75             9,034,031.41              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,824.15 13,270.95               24,208,194.87            1,824.15 13,270.95               24,208,194.87            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 57.14 180,074.40             10,289,955.42            57.14 180,074.40             10,289,955.42            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kolom Type K2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.03 995,814.75             4,015,125.07              4.03 995,814.75             4,015,125.07              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 869.95 13,270.95               11,545,089.49            869.95 13,270.95               11,545,089.49            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 31.75 180,074.40             5,716,641.90              31.75 180,074.40             5,716,641.90              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kolom Type KL

a. Beton f'c 25 Mpa 4.54 995,814.75             4,517,015.71              4.54 995,814.75             4,517,015.71              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,050.56 13,270.95               13,941,929.23            1,050.56 13,270.95               13,941,929.23            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 38.10 180,074.40             6,859,970.28              38.10 180,074.40             6,859,970.28              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kolom Type KT

a. Beton f'c 25 Mpa 3.02 995,814.75             3,011,343.80              3.02 995,814.75             3,011,343.80              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 679.83 13,270.95               9,021,963.40              679.83 13,270.95               9,021,963.40              -              -                                -              -                                  Tetap

 c. Bekisting 23.81 180,074.40             4,287,481.43              23.81 180,074.40             4,287,481.43              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Tangga 

Tangga AS 1-2,D-E 

1 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.20 995,814.75             195,179.69                 0.20 995,814.75             195,179.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 30.43 13,270.95               403,831.13                 30.43 13,270.95               403,831.13                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.45 181,485.15             444,638.62                 2.45 181,485.15             444,638.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.44 995,814.75             3,423,387.05              3.44 995,814.75             3,423,387.05              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 489.38 13,270.95               6,494,527.82              489.38 13,270.95               6,494,527.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 24.21 192,673.80             4,665,355.22              24.21 192,673.80             4,665,355.22              -              -                                -              -                                  Tetap

Tangga AS 6 / A-B

1 Kolom Bordes 

a. Beton f'c 25 Mpa 0.13 995,814.75             128,460.10                 0.13 995,814.75             128,460.10                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 31.49 13,270.95               417,853.54                 31.49 13,270.95               417,853.54                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.15 180,074.40             387,159.96                 2.15 180,074.40             387,159.96                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.24 995,814.75             238,995.54                 0.24 995,814.75             238,995.54                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 34.63 13,270.95               459,580.87                 34.63 13,270.95               459,580.87                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.00 181,485.15             544,455.45                 3.00 181,485.15             544,455.45                 -              -                                -              -                                  Tetap

3 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.96 995,814.75             3,947,160.72              3.96 995,814.75             3,947,160.72              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 556.02 13,270.95               7,378,967.37              556.02 13,270.95               7,378,967.37              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 28.62 192,673.80             5,514,324.16              28.62 192,673.80             5,514,324.16              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 03 Sub Jumlah 1,254,799,549.70        Sub Jumlah 1,254,799,549.70        -                            -                              
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D LANTAI 04

Beton Bertulang Balok 
1 Balok Type G1A

a. Beton f'c 25 Mpa 21.00 995,814.75             20,912,109.75            21.00 995,814.75             20,912,109.75            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 3,519.70 13,270.95               46,709,746.26            3,519.70 13,270.95               46,709,746.26            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 112.61 181,485.15             20,437,496.45            112.61 181,485.15             20,437,496.45            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Type G2A

a. Beton f'c 25 Mpa 29.01 995,814.75             28,886,594.27            29.01 995,814.75             28,886,594.27            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 5,555.58 13,270.95               73,727,860.50            5,555.58 13,270.95               73,727,860.50            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 172.01 181,485.15             31,216,462.12            172.01 181,485.15             31,216,462.12            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Balok Type G2B

a. Beton f'c 25 Mpa 2.46 995,814.75             2,451,944.87              2.46 995,814.75             2,451,944.87              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 418.49 13,270.95               5,553,748.19              418.49 13,270.95               5,553,748.19              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 14.97 181,485.15             2,717,649.38              14.97 181,485.15             2,717,649.38              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Balok Type G3A

a. Beton f'c 25 Mpa 3.22 995,814.75             3,206,523.50              3.22 995,814.75             3,206,523.50              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 690.59 13,270.95               9,164,749.26              690.59 13,270.95               9,164,749.26              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 18.35 181,485.15             3,330,978.44              18.35 181,485.15             3,330,978.44              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Balok Type G3C

a. Beton f'c 25 Mpa 2.83 995,814.75             2,818,155.74              2.83 995,814.75             2,818,155.74              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 457.66 13,270.95               6,073,618.54              457.66 13,270.95               6,073,618.54              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.13 181,485.15             2,927,536.95              16.13 181,485.15             2,927,536.95              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Balok Type G4A

a. Beton f'c 25 Mpa 5.66 995,814.75             5,635,813.58              5.66 995,814.75             5,635,813.58              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 860.87 13,270.95               11,424,615.81            860.87 13,270.95               11,424,615.81            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 34.77 181,485.15             6,309,421.98              34.77 181,485.15             6,309,421.98              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Balok Type G5A

a. Beton f'c 25 Mpa 2.98 995,814.75             2,962,548.88              2.98 995,814.75             2,962,548.88              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 476.03 13,270.95               6,317,431.91              476.03 13,270.95               6,317,431.91              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 18.53 181,485.15             3,362,919.83              18.53 181,485.15             3,362,919.83              -              -                                -              -                                  Tetap

8 Balok Type G5B

a. Beton f'c 25 Mpa 2.72 995,814.75             2,713,346.24              2.72 995,814.75             2,713,346.24              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 461.51 13,270.95               6,124,711.97              461.51 13,270.95               6,124,711.97              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.97 181,485.15             3,080,038.93              16.97 181,485.15             3,080,038.93              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Balok Type G5C

a. Beton f'c 25 Mpa 1.89 995,814.75             1,882,089.88              1.89 995,814.75             1,882,089.88              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 397.22 13,270.95               5,271,539.84              397.22 13,270.95               5,271,539.84              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 11.77 181,485.15             2,136,443.19              11.77 181,485.15             2,136,443.19              -              -                                -              -                                  Tetap

10 Balok Type G6

a. Beton f'c 25 Mpa 2.24 995,814.75             2,230,625.04              2.24 995,814.75             2,230,625.04              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 368.03 13,270.95               4,884,088.22              368.03 13,270.95               4,884,088.22              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 15.07 181,485.15             2,734,164.53              15.07 181,485.15             2,734,164.53              -              -                                -              -                                  Tetap

11 Balok Type GK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.64 995,814.75             636,325.63                 0.64 995,814.75             636,325.63                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 111.14 13,270.95               1,474,927.54              111.14 13,270.95               1,474,927.54              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.76 181,485.15             682,928.62                 3.76 181,485.15             682,928.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

12 Balok Type GK2

a. Beton f'c 25 Mpa 1.01 995,814.75             1,003,084.20              1.01 995,814.75             1,003,084.20              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 230.57 13,270.95               3,059,852.15              230.57 13,270.95               3,059,852.15              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 6.55 181,485.15             1,188,264.95              6.55 181,485.15             1,188,264.95              -              -                                -              -                                  Tetap

13 Balok Type B1A

a. Beton f'c 25 Mpa 20.29 995,814.75             20,202,591.74            20.29 995,814.75             20,202,591.74            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,641.91 13,270.95               35,060,673.92            2,641.91 13,270.95               35,060,673.92            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 156.66 181,485.15             28,431,477.21            156.66 181,485.15             28,431,477.21            -              -                                -              -                                  Tetap

14 Balok Type B2

a. Beton f'c 25 Mpa 3.51 995,814.75             3,495,807.68              3.51 995,814.75             3,495,807.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 417.74 13,270.95               5,543,817.27              417.74 13,270.95               5,543,817.27              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 27.73 181,485.15             5,033,118.59              27.73 181,485.15             5,033,118.59              -              -                                -              -                                  Tetap

15 Balok Type B3

a. Beton f'c 25 Mpa 0.84 995,814.75             833,828.88                 0.84 995,814.75             833,828.88                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 100.17 13,270.95               1,329,369.82              100.17 13,270.95               1,329,369.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 9.21 181,485.15             1,671,599.22              9.21 181,485.15             1,671,599.22              -              -                                -              -                                  Tetap

16 Balok Type B4
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a. Beton f'c 25 Mpa 4.13 995,814.75             4,115,204.45              4.13 995,814.75             4,115,204.45              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 689.84 13,270.95               9,154,789.95              689.84 13,270.95               9,154,789.95              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 46.84 181,485.15             8,499,857.00              46.84 181,485.15             8,499,857.00              -              -                                -              -                                  Tetap

17 Balok Type B5

a. Beton f'c 25 Mpa 1.14 995,814.75             1,135,975.68              1.14 995,814.75             1,135,975.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 243.27 13,270.95               3,228,422.94              243.27 13,270.95               3,228,422.94              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 14.33 181,485.15             2,601,135.91              14.33 181,485.15             2,601,135.91              -              -                                -              -                                  Tetap

18 Balok Type BK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.48 995,814.75             473,012.01                 0.48 995,814.75             473,012.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 70.24 13,270.95               932,176.00                 70.24 13,270.95               932,176.00                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.84 181,485.15             696,540.01                 3.84 181,485.15             696,540.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

19 Balok Type BK2

a. Beton f'c 25 Mpa 0.79 995,814.75             783,208.30                 0.79 995,814.75             783,208.30                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 127.89 13,270.95               1,697,274.23              127.89 13,270.95               1,697,274.23              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 6.37 181,485.15             1,156,178.37              6.37 181,485.15             1,156,178.37              -              -                                -              -                                  Tetap

20 Listplank

a. Beton f'c 25 Mpa 4.89 995,814.75             4,872,023.66              4.89 995,814.75             4,872,023.66              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 334.24 13,270.95               4,435,708.87              334.24 13,270.95               4,435,708.87              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 66.94 181,485.15             12,147,708.52            66.94 181,485.15             12,147,708.52            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Balok Separator 

1 Balok Type BS

a. Beton f'c 25 Mpa 1.23 995,814.75             1,224,852.14              1.23 995,814.75             1,224,852.14              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 182.42 13,270.95               2,420,875.02              182.42 13,270.95               2,420,875.02              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.40 181,485.15             2,976,356.46              16.40 181,485.15             2,976,356.46              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat

1 Plat Type S1

a. Beton f'c 25 Mpa 75.60 995,814.75             75,281,911.84            75.60 995,814.75             75,281,911.84            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 12,262.36 13,270.95               162,733,166.44           12,262.36 13,270.95               162,733,166.44           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 581.53 217,650.40             126,569,248.76           581.53 217,650.40             126,569,248.76           -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plat Type S2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.23 995,814.75             4,209,040.08              4.23 995,814.75             4,209,040.08              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 841.48 13,270.95               11,167,180.95            841.48 13,270.95               11,167,180.95            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 35.22 217,650.40             7,666,245.63              35.22 217,650.40             7,666,245.63              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Kolom

1 Kolom Type K1A

a. Beton f'c 25 Mpa 33.26 995,814.75             33,124,781.84            33.26 995,814.75             33,124,781.84            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 8,121.09 13,270.95               107,774,563.41           8,121.09 13,270.95               107,774,563.41           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 209.52 180,074.40             37,729,836.56            209.52 180,074.40             37,729,836.56            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kolom Type K1B

a. Beton f'c 25 Mpa 12.10 995,814.75             12,045,375.22            12.10 995,814.75             12,045,375.22            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,428.64 13,270.95               32,230,402.48            2,428.64 13,270.95               32,230,402.48            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 76.19 180,074.40             13,719,940.57            76.19 180,074.40             13,719,940.57            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kolom Type K2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.03 995,814.75             4,015,125.07              4.03 995,814.75             4,015,125.07              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 869.95 13,270.95               11,545,089.49            869.95 13,270.95               11,545,089.49            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 31.75 180,074.40             5,716,641.90              31.75 180,074.40             5,716,641.90              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kolom Type KL

a. Beton f'c 25 Mpa 4.54 995,814.75             4,517,015.71              4.54 995,814.75             4,517,015.71              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,050.56 13,270.95               13,941,929.23            1,050.56 13,270.95               13,941,929.23            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 38.10 180,074.40             6,859,970.28              38.10 180,074.40             6,859,970.28              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kolom Type KT

a. Beton f'c 25 Mpa 3.02 995,814.75             3,011,343.80              3.02 995,814.75             3,011,343.80              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 679.83 13,270.95               9,021,963.40              679.83 13,270.95               9,021,963.40              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 23.81 180,074.40             4,287,481.43              23.81 180,074.40             4,287,481.43              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Tangga 

Tangga AS 1-2,D-E 

1 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.20 995,814.75             195,179.69                 0.20 995,814.75             195,179.69                 -              -                                -              -                                  Tetap
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b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 30.43 13,270.95               403,831.13                 30.43 13,270.95               403,831.13                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.45 181,485.15             444,638.62                 2.45 181,485.15             444,638.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.44 995,814.75             3,423,387.05              3.44 995,814.75             3,423,387.05              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 489.38 13,270.95               6,494,527.82              489.38 13,270.95               6,494,527.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 24.21 192,673.80             4,665,355.22              24.21 192,673.80             4,665,355.22              -              -                                -              -                                  Tetap

Tangga AS 6 / A-B

1 Kolom Bordes 

a. Beton f'c 25 Mpa 0.13 995,814.75             128,460.10                 0.13 995,814.75             128,460.10                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 31.12 13,270.95               412,940.63                 31.12 13,270.95               412,940.63                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.15 180,074.40             387,159.96                 2.15 180,074.40             387,159.96                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.24 995,814.75             238,995.54                 0.24 995,814.75             238,995.54                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 34.63 13,270.95               459,580.87                 34.63 13,270.95               459,580.87                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.00 181,485.15             544,455.45                 3.00 181,485.15             544,455.45                 -              -                                -              -                                  Tetap

3 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.96 995,814.75             3,947,160.72              3.96 995,814.75             3,947,160.72              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 556.02 13,270.95               7,378,967.37              556.02 13,270.95               7,378,967.37              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 28.62 192,673.80             5,514,324.16              28.62 192,673.80             5,514,324.16              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 04 Sub Jumlah 1,221,211,159.39        Sub Jumlah 1,221,211,159.39        -                            -                              

E LANTAI 05

Beton Bertulang Balok 
1 Balok Type G1B

a. Beton f'c 25 Mpa 21.00 995,814.75             20,912,109.75            21.00 995,814.75             20,912,109.75            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 3,112.23 13,270.95               41,302,243.62            3,112.23 13,270.95               41,302,243.62            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 112.61 181,485.15             20,437,496.45            112.61 181,485.15             20,437,496.45            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Type G2B

a. Beton f'c 25 Mpa 31.56 995,814.75             31,423,930.25            31.56 995,814.75             31,423,930.25            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 5,290.01 13,270.95               70,203,509.38            5,290.01 13,270.95               70,203,509.38            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 187.11 181,485.15             33,958,448.65            187.11 181,485.15             33,958,448.65            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Balok Type G3B

a. Beton f'c 25 Mpa 3.22 995,814.75             3,206,523.50              3.22 995,814.75             3,206,523.50              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 602.60 13,270.95               7,997,085.99              602.60 13,270.95               7,997,085.99              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 18.35 181,485.15             3,330,978.44              18.35 181,485.15             3,330,978.44              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Balok Type G3C

a. Beton f'c 25 Mpa 2.84 995,814.75             2,828,113.89              2.84 995,814.75             2,828,113.89              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 439.79 13,270.95               5,836,455.31              439.79 13,270.95               5,836,455.31              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.19 181,485.15             2,937,881.61              16.19 181,485.15             2,937,881.61              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Balok Type G4B

a. Beton f'c 25 Mpa 5.67 995,814.75             5,646,269.63              5.67 995,814.75             5,646,269.63              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 854.28 13,270.95               11,337,106.24            854.28 13,270.95               11,337,106.24            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 34.83 181,485.15             6,321,127.77              34.83 181,485.15             6,321,127.77              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Balok Type G5A

a. Beton f'c 25 Mpa 5.72 995,814.75             5,693,321.88              5.72 995,814.75             5,693,321.88              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 986.69 13,270.95               13,094,373.32            986.69 13,270.95               13,094,373.32            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 35.61 181,485.15             6,462,740.64              35.61 181,485.15             6,462,740.64              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Balok Type G5D

a. Beton f'c 25 Mpa 1.86 995,814.75             1,847,236.36              1.86 995,814.75             1,847,236.36              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian 373.04 13,270.95               4,950,610.87              373.04 13,270.95               4,950,610.87              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting(TULANGAN POKOK BjTS 420) 11.55 181,485.15             2,096,879.42              11.55 181,485.15             2,096,879.42              -              -                                -              -                                  Tetap

8 Balok Type G6

a. Beton f'c 25 Mpa 2.24 995,814.75             2,230,625.04              2.24 995,814.75             2,230,625.04              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 390.49 13,270.95               5,182,123.99              390.49 13,270.95               5,182,123.99              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 15.07 181,485.15             2,734,164.53              15.07 181,485.15             2,734,164.53              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Balok Type GK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.64 995,814.75             636,325.63                 0.64 995,814.75             636,325.63                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 115.95 13,270.95               1,538,832.21              115.95 13,270.95               1,538,832.21              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.76 181,485.15             682,928.62                 3.76 181,485.15             682,928.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

10 Balok Type GK2

a. Beton f'c 25 Mpa 1.10 995,814.75             1,097,188.69              1.10 995,814.75             1,097,188.69              -              -                                -              -                                  Tetap
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b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 228.85 13,270.95               3,037,000.37              228.85 13,270.95               3,037,000.37              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 7.16 181,485.15             1,299,742.20              7.16 181,485.15             1,299,742.20              -              -                                -              -                                  Tetap

11 Balok Type B1A

a. Beton f'c 25 Mpa 20.29 995,814.75             20,202,591.74            20.29 995,814.75             20,202,591.74            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,641.82 13,270.95               35,059,415.83            2,641.82 13,270.95               35,059,415.83            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 160.68 181,485.15             29,160,489.45            160.68 181,485.15             29,160,489.45            -              -                                -              -                                  Tetap

12 Balok Type B2

a. Beton f'c 25 Mpa 3.51 995,814.75             3,495,807.68              3.51 995,814.75             3,495,807.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 417.80 13,270.95               5,544,655.99              417.80 13,270.95               5,544,655.99              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 27.73 181,485.15             5,033,118.59              27.73 181,485.15             5,033,118.59              -              -                                -              -                                  Tetap

13 Balok Type B3

a. Beton f'c 25 Mpa 0.84 995,814.75             833,828.88                 0.84 995,814.75             833,828.88                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 100.17 13,270.95               1,329,369.82              100.17 13,270.95               1,329,369.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 9.21 181,485.15             1,671,599.22              9.21 181,485.15             1,671,599.22              -              -                                -              -                                  Tetap

14 Balok Type B4

a. Beton f'c 25 Mpa 4.13 995,814.75             4,115,204.45              4.13 995,814.75             4,115,204.45              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 689.84 13,270.95               9,154,789.95              689.84 13,270.95               9,154,789.95              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 46.84 181,485.15             8,499,857.00              46.84 181,485.15             8,499,857.00              -              -                                -              -                                  Tetap

15 Balok Type B5

a. Beton f'c 25 Mpa 1.13 995,814.75             1,120,291.59              1.13 995,814.75             1,120,291.59              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 198.13 13,270.95               2,629,345.85              198.13 13,270.95               2,629,345.85              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 15.36 181,485.15             2,786,931.33              15.36 181,485.15             2,786,931.33              -              -                                -              -                                  Tetap

16 Balok Type BK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.48 995,814.75             473,012.01                 0.48 995,814.75             473,012.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 70.24 13,270.95               932,176.00                 70.24 13,270.95               932,176.00                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.84 181,485.15             696,540.01                 3.84 181,485.15             696,540.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

17 Balok Type BK2

a. Beton f'c 25 Mpa 0.79 995,814.75             783,208.30                 0.79 995,814.75             783,208.30                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 127.89 13,270.95               1,697,274.23              127.89 13,270.95               1,697,274.23              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 6.37 181,485.15             1,156,178.37              6.37 181,485.15             1,156,178.37              -              -                                -              -                                  Tetap

18 Listplank 

a. Beton f'c 25 Mpa 4.89 995,814.75             4,872,023.66              4.89 995,814.75             4,872,023.66              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 334.24 13,270.95               4,435,708.87              334.24 13,270.95               4,435,708.87              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 66.94 181,485.15             12,147,708.52            66.94 181,485.15             12,147,708.52            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Balok Separator 

1 Balok Type BS

a. Beton f'c 25 Mpa 1.23 995,814.75             1,224,852.14              1.23 995,814.75             1,224,852.14              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 182.25 13,270.95               2,418,688.45              182.25 13,270.95               2,418,688.45              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 16.40 181,485.15             2,976,356.46              16.40 181,485.15             2,976,356.46              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat

1 Plat Type S1

a. Beton f'c 25 Mpa 75.60 995,814.75             75,281,911.84            75.60 995,814.75             75,281,911.84            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 12,262.36 13,270.95               162,733,166.44           12,262.36 13,270.95               162,733,166.44           -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 581.53 217,650.40             126,569,248.76           581.53 217,650.40             126,569,248.76           -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plat Type S2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.23 995,814.75             4,209,040.08              4.23 995,814.75             4,209,040.08              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 841.48 13,270.95               11,167,180.95            841.48 13,270.95               11,167,180.95            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 35.22 217,650.40             7,666,245.63              35.22 217,650.40             7,666,245.63              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Kolom

1 Kolom Type K1A

a. Beton f'c 25 Mpa 27.22 995,814.75             27,102,094.24            27.22 995,814.75             27,102,094.24            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 6,652.53 13,270.95               88,285,367.28            6,652.53 13,270.95               88,285,367.28            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 171.43 180,074.40             30,869,866.27            171.43 180,074.40             30,869,866.27            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kolom Type K1B

a. Beton f'c 25 Mpa 12.10 995,814.75             12,045,375.22            12.10 995,814.75             12,045,375.22            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,432.20 13,270.95               32,277,593.16            2,432.20 13,270.95               32,277,593.16            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 76.19 180,074.40             13,719,940.57            76.19 180,074.40             13,719,940.57            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kolom Type K2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.03 995,814.75             4,015,125.07              4.03 995,814.75             4,015,125.07              -              -                                -              -                                  Tetap
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b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 869.95 13,270.95               11,545,089.49            869.95 13,270.95               11,545,089.49            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 31.75 180,074.40             5,716,641.90              31.75 180,074.40             5,716,641.90              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kolom Type KL

a. Beton f'c 25 Mpa 4.54 995,814.75             4,517,015.71              4.54 995,814.75             4,517,015.71              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,052.30 13,270.95               13,964,967.60            1,052.30 13,270.95               13,964,967.60            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 38.10 180,074.40             6,859,970.28              38.10 180,074.40             6,859,970.28              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kolom Type KT

a. Beton f'c 25 Mpa 3.02 995,814.75             3,011,343.80              3.02 995,814.75             3,011,343.80              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 679.83 13,270.95               9,021,963.40              679.83 13,270.95               9,021,963.40              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 23.81 180,074.40             4,287,481.43              23.81 180,074.40             4,287,481.43              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Tangga 

Tangga AS 1-2,D-E 

1 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.20 995,814.75             195,179.69                 0.20 995,814.75             195,179.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 31.03 13,270.95               411,855.55                 31.03 13,270.95               411,855.55                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.45 181,485.15             444,638.62                 2.45 181,485.15             444,638.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.44 995,814.75             3,423,387.05              3.44 995,814.75             3,423,387.05              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 480.62 13,270.95               6,378,255.72              480.62 13,270.95               6,378,255.72              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 24.21 192,673.80             4,665,355.22              24.21 192,673.80             4,665,355.22              -              -                                -              -                                  Tetap

Tangga AS 6 / A-B

1 Kolom Bordes 

a. Beton f'c 25 Mpa 0.13 995,814.75             128,460.10                 0.13 995,814.75             128,460.10                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 31.12 13,270.95               412,940.63                 31.12 13,270.95               412,940.63                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 2.15 180,074.40             387,159.96                 2.15 180,074.40             387,159.96                 -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Bordes Type BB

a. Beton f'c 25 Mpa 0.24 995,814.75             238,995.54                 0.24 995,814.75             238,995.54                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 35.24 13,270.95               467,605.28                 35.24 13,270.95               467,605.28                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.00 181,485.15             544,455.45                 3.00 181,485.15             544,455.45                 -              -                                -              -                                  Tetap

3 Beton Bertulang Plat Tangga

a. Beton f'c 25 Mpa 3.96 995,814.75             3,947,160.72              3.96 995,814.75             3,947,160.72              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 546.89 13,270.95               7,257,782.36              546.89 13,270.95               7,257,782.36              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 28.62 192,673.80             5,514,324.16              28.62 192,673.80             5,514,324.16              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 05 Sub Jumlah 1,173,998,583.81        Sub Jumlah 1,173,998,583.81        -                            -                              

G LANTAI ATAP

Beton Bertulang Balok 
1 Balok Type G1B

a. Beton f'c 25 Mpa 12.49 995,814.75             12,435,734.60            12.49 995,814.75             12,435,734.60            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian 1,896.24 13,270.95               25,164,960.05            1,896.24 13,270.95               25,164,960.05            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 80.28 181,485.15             14,569,627.84            80.28 181,485.15             14,569,627.84            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Type G2A

a. Beton f'c 25 Mpa 3.63 995,814.75             3,610,824.28              3.63 995,814.75             3,610,824.28              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 629.32 13,270.95               8,351,658.01              629.32 13,270.95               8,351,658.01              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 25.90 181,485.15             4,700,465.39              25.90 181,485.15             4,700,465.39              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Balok Type G2B

a. Beton f'c 25 Mpa 17.05 995,814.75             16,980,633.12            17.05 995,814.75             16,980,633.12            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,884.46 13,270.95               38,279,572.11            2,884.46 13,270.95               38,279,572.11            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 121.80 181,485.15             22,104,891.27            121.80 181,485.15             22,104,891.27            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Balok Type G3B

a. Beton f'c 25 Mpa 3.22 995,814.75             3,206,523.50              3.22 995,814.75             3,206,523.50              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 602.60 13,270.95               7,997,085.99              602.60 13,270.95               7,997,085.99              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 22.54 181,485.15             4,090,675.28              22.54 181,485.15             4,090,675.28              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Balok Type G3C

a. Beton f'c 25 Mpa 2.84 995,814.75             2,828,113.89              2.84 995,814.75             2,828,113.89              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 440.00 13,270.95               5,839,222.62              440.00 13,270.95               5,839,222.62              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 19.88 181,485.15             3,607,924.78              19.88 181,485.15             3,607,924.78              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Balok Type G4A

a. Beton f'c 25 Mpa 1.13 995,814.75             1,129,253.93              1.13 995,814.75             1,129,253.93              -              -                                -              -                                  Tetap
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b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 183.38 13,270.95               2,433,599.79              183.38 13,270.95               2,433,599.79              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 8.37 181,485.15             1,519,030.71              8.37 181,485.15             1,519,030.71              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Balok Type G4B

a. Beton f'c 25 Mpa 4.54 995,814.75             4,517,015.71              4.54 995,814.75             4,517,015.71              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 686.96 13,270.95               9,116,634.96              686.96 13,270.95               9,116,634.96              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 33.48 181,485.15             6,076,122.82              33.48 181,485.15             6,076,122.82              -              -                                -              -                                  Tetap

8 Balok Type G5A

a. Beton f'c 25 Mpa 5.70 995,814.75             5,675,895.12              5.70 995,814.75             5,675,895.12              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,003.50 13,270.95               13,317,393.87            1,003.50 13,270.95               13,317,393.87            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 43.97 181,485.15             7,979,811.30              43.97 181,485.15             7,979,811.30              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Balok Type G5D

a. Beton f'c 25 Mpa 1.86 995,814.75             1,847,236.36              1.86 995,814.75             1,847,236.36              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 354.41 13,270.95               4,703,411.96              354.41 13,270.95               4,703,411.96              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 14.31 181,485.15             2,597,052.50              14.31 181,485.15             2,597,052.50              -              -                                -              -                                  Tetap

10 Balok Type G6

a. Beton f'c 25 Mpa 2.30 995,814.75             2,293,361.37              2.30 995,814.75             2,293,361.37              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 421.57 13,270.95               5,594,585.38              421.57 13,270.95               5,594,585.38              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 20.56 181,485.15             3,731,788.40              20.56 181,485.15             3,731,788.40              -              -                                -              -                                  Tetap

11 Balok Type  GK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.95 995,814.75             945,526.11                 0.95 995,814.75             945,526.11                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 144.16 13,270.95               1,913,086.87              144.16 13,270.95               1,913,086.87              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 7.40 181,485.15             1,342,536.40              7.40 181,485.15             1,342,536.40              -              -                                -              -                                  Tetap

12 Balok Type GK2

a. Beton f'c 25 Mpa 1.01 995,814.75             1,003,084.20              1.01 995,814.75             1,003,084.20              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 165.68 13,270.95               2,198,720.27              165.68 13,270.95               2,198,720.27              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 9.81 181,485.15             1,781,140.63              9.81 181,485.15             1,781,140.63              -              -                                -              -                                  Tetap

13 Balok Type B1A

a. Beton f'c 25 Mpa 6.13 995,814.75             6,105,589.19              6.13 995,814.75             6,105,589.19              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 832.06 13,270.95               11,042,290.43            832.06 13,270.95               11,042,290.43            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 61.31 181,485.15             11,127,308.26            61.31 181,485.15             11,127,308.26            -              -                                -              -                                  Tetap

14 Balok Type B2

a. Beton f'c 25 Mpa 4.06 995,814.75             4,042,012.07              4.06 995,814.75             4,042,012.07              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 534.91 13,270.95               7,098,711.18              534.91 13,270.95               7,098,711.18              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 42.62 181,485.15             7,734,806.35              42.62 181,485.15             7,734,806.35              -              -                                -              -                                  Tetap

15 Balok Type B3

a. Beton f'c 25 Mpa 2.10 995,814.75             2,095,194.23              2.10 995,814.75             2,095,194.23              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 353.20 13,270.95               4,687,249.80              353.20 13,270.95               4,687,249.80              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 26.30 181,485.15             4,773,059.45              26.30 181,485.15             4,773,059.45              -              -                                -              -                                  Tetap

16 Balok Type B4

a. Beton f'c 25 Mpa 7.22 995,814.75             7,184,803.42              7.22 995,814.75             7,184,803.42              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,162.78 13,270.95               15,431,258.25            1,162.78 13,270.95               15,431,258.25            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 96.20 181,485.15             17,458,871.43            96.20 181,485.15             17,458,871.43            -              -                                -              -                                  Tetap

17 Balok Type B5

a. Beton f'c 25 Mpa 0.06 995,814.75             56,014.58                   0.06 995,814.75             56,014.58                   -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 15.73 13,270.95               208,786.87                 15.73 13,270.95               208,786.87                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 0.94 181,485.15             170,142.33                 0.94 181,485.15             170,142.33                 -              -                                -              -                                  Tetap

18 Balok Type BK1

a. Beton f'c 25 Mpa 0.48 995,814.75             473,012.01                 0.48 995,814.75             473,012.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 73.89 13,270.95               980,595.41                 73.89 13,270.95               980,595.41                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 5.00 181,485.15             907,425.75                 5.00 181,485.15             907,425.75                 -              -                                -              -                                  Tetap

19 Balok Type BK2

a. Beton f'c 25 Mpa 0.35 995,814.75             343,556.09                 0.35 995,814.75             343,556.09                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 58.42 13,270.95               775,274.04                 58.42 13,270.95               775,274.04                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 3.92 181,485.15             711,875.50                 3.92 181,485.15             711,875.50                 -              -                                -              -                                  Tetap

20 Balok Type BK3

a. Beton f'c 25 Mpa 1.29 995,814.75             1,284,601.03              1.29 995,814.75             1,284,601.03              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 335.43 13,270.95               4,451,484.31              335.43 13,270.95               4,451,484.31              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 14.15 181,485.15             2,567,107.45              14.15 181,485.15             2,567,107.45              -              -                                -              -                                  Tetap

21 Listplank 

a. Beton f'c 25 Mpa 2.76 995,814.75             2,751,236.99              2.76 995,814.75             2,751,236.99              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 380.35 13,270.95               5,047,628.48              380.35 13,270.95               5,047,628.48              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 74.60 181,485.15             13,537,993.66            74.60 181,485.15             13,537,993.66            -              -                                -              -                                  Tetap

22 Balok Rooftank 
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a. Beton f'c 25 Mpa 1.03 995,814.75             1,028,178.73              1.03 995,814.75             1,028,178.73              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 132.29 13,270.95               1,755,583.82              132.29 13,270.95               1,755,583.82              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 8.26 113,307.70             935,921.60                 8.26 113,307.70             935,921.60                 -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat

1 Plat Type S1

a. Beton f'c 25 Mpa 13.21 995,814.75             13,151,956.13            13.21 995,814.75             13,151,956.13            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 2,326.28 13,270.95               30,871,894.69            2,326.28 13,270.95               30,871,894.69            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 101.59 217,650.40             22,111,994.33            101.59 217,650.40             22,111,994.33            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plat Type S2

a. Beton f'c 25 Mpa 8.28 995,814.75             8,240,614.02              8.28 995,814.75             8,240,614.02              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,385.78 13,270.95               18,390,604.48            1,385.78 13,270.95               18,390,604.48            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 68.96 217,650.40             15,009,258.64            68.96 217,650.40             15,009,258.64            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Plat Type S3

a. Beton f'c 25 Mpa 28.63 995,814.75             28,508,911.61            28.63 995,814.75             28,508,911.61            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 3,452.91 13,270.95               45,823,377.55            3,452.91 13,270.95               45,823,377.55            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 190.86 217,650.40             41,540,363.57            190.86 217,650.40             41,540,363.57            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Pekerjaan Waterproofing Plat Atap

a. Waterproofing Membran - 195,000.00             -                              - 195,000.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Screed 3 cm - 55,689.70               -                              - 55,689.70               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Waterproofing Coating (Lantai Atap) 485.16 185,000.00             89,755,455.63            485.16 185,000.00             89,755,455.63            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Kolom

1 Kolom Type K4

a. Beton f'c 25 Mpa 6.53 995,814.75             6,500,678.69              6.53 995,814.75             6,500,678.69              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,885.94 13,270.95               25,028,215.44            1,885.94 13,270.95               25,028,215.44            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 71.77 180,074.40             12,924,245.81            71.77 180,074.40             12,924,245.81            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kolom Type K5

a. Beton f'c 25 Mpa 2.69 995,814.75             2,676,750.05              2.69 995,814.75             2,676,750.05              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 955.02 13,270.95               12,674,022.67            955.02 13,270.95               12,674,022.67            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 25.40 180,074.40             4,573,313.52              25.40 180,074.40             4,573,313.52              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kolom Type K6

a. Beton f'c 25 Mpa 0.92 995,814.75             916,149.57                 0.92 995,814.75             916,149.57                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 151.02 13,270.95               2,004,231.95              151.02 13,270.95               2,004,231.95              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 17.94 180,074.40             3,230,534.74              17.94 180,074.40             3,230,534.74              -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Hoistway

1 Dinding Hoistway

a. Beton f'c 25 Mpa 3.80 995,814.75             3,783,657.89              3.80 995,814.75             3,783,657.89              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 716.66 13,270.95               9,510,794.86              716.66 13,270.95               9,510,794.86              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 39.83 229,906.05             9,157,801.71              39.83 229,906.05             9,157,801.71              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plat Hoistway

a. Beton f'c 25 Mpa 4.78 995,814.75             4,757,504.97              4.78 995,814.75             4,757,504.97              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 646.64 13,270.95               8,581,518.26              646.64 13,270.95               8,581,518.26              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 63.70 217,650.40             13,864,330.48            63.70 217,650.40             13,864,330.48            -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI ATAP Sub Jumlah 825,839,955.31           Sub Jumlah 825,839,955.31           -                            -                              

H LANTAI ATAP LIFT

Beton Bertulang Balok 
1 Balok Type B1B

a. Beton f'c 25 Mpa 7.28 995,814.75             7,249,531.38              7.28 995,814.75             7,249,531.38              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 450.26 13,270.95               5,975,407.99              450.26 13,270.95               5,975,407.99              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 46.80 181,485.15             8,493,505.02              46.80 181,485.15             8,493,505.02              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Balok Type B2

a. Beton f'c 25 Mpa 6.39 995,814.75             6,363,256.25              6.39 995,814.75             6,363,256.25              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 785.87 13,270.95               10,429,192.52            785.87 13,270.95               10,429,192.52            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 67.10 181,485.15             12,176,746.14            67.10 181,485.15             12,176,746.14            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Balok Type B3

a. Beton f'c 25 Mpa 1.02 995,814.75             1,011,747.79              1.02 995,814.75             1,011,747.79              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 122.93 13,270.95               1,631,363.06              122.93 13,270.95               1,631,363.06              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 12.70 181,485.15             2,304,861.41              12.70 181,485.15             2,304,861.41              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Balok Type B4



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 1502

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

a. Beton f'c 25 Mpa 0.66 995,814.75             657,237.74                 0.66 995,814.75             657,237.74                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 62.78 13,270.95               833,144.35                 62.78 13,270.95               833,144.35                 -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 4.40 181,485.15             798,534.66                 4.40 181,485.15             798,534.66                 -              -                                -              -                                  Tetap

5 Balok Type B5

a. Beton f'c 25 Mpa 6.83 995,814.75             6,804,999.68              6.83 995,814.75             6,804,999.68              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 591.30 13,270.95               7,847,165.07              591.30 13,270.95               7,847,165.07              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 85.42 181,485.15             15,502,461.51            85.42 181,485.15             15,502,461.51            -              -                                -              -                                  Tetap

Beton Bertulang Plat

1 Plat Type S2

a. Beton f'c 25 Mpa 11.10 995,814.75             11,052,348.75            11.10 995,814.75             11,052,348.75            -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian(TULANGAN POKOK BjTS 420) 1,446.19 13,270.95               19,192,258.12            1,446.19 13,270.95               19,192,258.12            -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 92.49 217,650.40             20,130,485.50            92.49 217,650.40             20,130,485.50            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pekerjaan Waterproofing Plat Atap

a. Waterproofing Membran - 195,000.00             -                              - 195,000.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

b. Screed 3 cm - 55,689.70               -                              - 55,689.70               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Waterproofing Coating (Lantai Atap Lift dan Tangga) 126.00 185,000.00             23,309,075.00            126.00 185,000.00             23,309,075.00            -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI ATAP LIFT Sub Jumlah 161,763,321.92           Sub Jumlah 161,763,321.92           -                            -                              

Sub Jumlah 7,010,932,987.23        Sub Jumlah 7,010,932,987.23        -                            -                              

VI PEKERJAAN KONTRUKSI BAJA
Pekerjaan Atap Utama

1 Pekerjaaan Rangka Atap Baja Konvensional (termasuk kuda-kuda, 5,704.77 29,000.00               165,438,295.20           5,704.77 29,000.00               165,438,295.20           -              -                                -              -                                  Tetap

gording,track stang ,ikatan angin, plendes, mur baut

, finish zinchromate )

2 Pekerjaaan Perakitan Rangka Atap Baja Konvensional 5,704.77 550.00                   3,137,622.84              5,704.77 550.00                   3,137,622.84              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Pekerjaan Gunungan :

a. Beton Bertulang Kolom Type KP 14.73 67,845.25               999,360.53                 14.73 67,845.25               999,360.53                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Beton Bertulang Balok Type BP 30.97 95,111.50               2,945,222.71              30.97 95,111.50               2,945,222.71              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Pasangan Bata 1 PC : 3PS 72.40 64,286.86               4,654,053.66              72.40 64,286.86               4,654,053.66              -              -                                -              -                                  Tetap

d. Plesteran 1 PC : 3 PS 148.96 58,924.23               8,777,353.00              74.48 58,924.23               4,388,676.50              -              -                                74.48          4,388,676.50               Kurang

e. Acian 74.48 33,588.50               2,501,671.48              74.48 33,588.50               2,501,671.48              -              -                                -              -                                  Tetap

f. Cat Eksterior 74.48 28,826.05               2,146,964.20              74.48 28,826.05               2,146,964.20              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Pasang Atap Zincalume + Insulation 392.20 240,718.50             94,408,832.83            392.20 240,718.50             94,408,832.83            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Pasang Bubungan Atap Zincalume 24.15 260,700.00             6,295,905.00              24.15 260,700.00             6,295,905.00              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Rangka Signage

1 Kolom Pedestaldan angkur

a. Beton f'c 25 Mpa 0.26 995,814.75             261,401.37                 0.26 995,814.75             261,401.37                 -              -                                -              -                                  Tetap

b. Pembesian 83.37 13,270.95               1,106,379.93              83.37 13,270.95               1,106,379.93              -              -                                -              -                                  Tetap

c. Bekisting 4.20 180,074.40             756,312.48                 4.20 180,074.40             756,312.48                 -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 293,429,375.23           Sub Jumlah 289,040,698.73           -                            4,388,676.50               

2 PEKERJAAN ARSITEKTUR 
I PEKERJAAN DINDING, KUSEN PINTU DAN JENDELA 

LANTAI 01
Pekerjaan Dinding 

1 Pasangan bata merah, 1 PC : 3 PS 125.64 64,286.86               8,077,073.41              125.64 64,286.86               8,077,073.41              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pasangan bata merah, 1 PC : 6 PS 293.16 59,883.56               17,555,621.64            293.16 59,883.56               17,555,621.64            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Plesteran 1 PC : 3 PS 173.64 58,924.23               10,231,569.95            173.64 58,924.23               10,231,569.95            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Plesteran 1 PC  : 6 PS 479.67 56,243.75               26,978,599.46            479.67 56,243.75               26,978,599.46            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Acian 624.02 33,588.50               20,959,863.86            624.02 33,588.50               20,959,863.86            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Kolom Praktis 279.60 67,845.25               18,969,531.90            279.60 67,845.25               18,969,531.90            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Sponengan 218.40 53,416.00               11,666,054.40            218.40 53,416.00               11,666,054.40            -              -                                -              -                                  Tetap

8 Pekerjaan Balok Latiu 36.98 95,111.50               3,516,747.71              36.98 95,111.50               3,516,747.71              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Almunium (Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela, 

lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type PA 1.00 11,417,121.37        11,417,121.37            1.00 11,417,121.37        11,417,121.37            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kusen Tipe PB 1.00 3,266,361.81          3,266,361.81              1.00 3,266,361.81          3,266,361.81              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kusen Tipe PC 1.00 17,500,000.00        17,500,000.00            1.00 17,500,000.00        17,500,000.00            -              -                                -              -                                  Tetap
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4 Kusen Tipe PS 19.00 1,136,292.92          21,589,565.39            19.00 1,136,292.92          21,589,565.39            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kusen Tipe JA - 4,626,829.15          -                              - 4,626,829.15          -                              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Kusen Tipe JB 1.00 2,431,243.51          2,431,243.51              1.00 2,431,243.51          2,431,243.51              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Kusen Tipe JC 1.00 1,172,394.97          1,172,394.97              1.00 1,172,394.97          1,172,394.97              -              -                                -              -                                  Tetap

8 Kusen Tipe JD 2.00 3,935,482.71          7,870,965.42              2.00 3,935,482.71          7,870,965.42              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Kusen Tipe JE 1.00 5,045,131.46          5,045,131.46              1.00 5,045,131.46          5,045,131.46              -              -                                -              -                                  Tetap

10 Kusen Tipe BB 1.00 801,062.01             801,062.01                 1.00 801,062.01             801,062.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

11 Kusen Tipe BC 1.00 1,160,006.33          1,160,006.33              1.00 1,160,006.33          1,160,006.33              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 02

Pekerjaan Dinding 

1 Pasangan bata merah, 1 PC : 3 PS 126.57 64,286.86               8,136,648.05              126.57 64,286.86               8,136,648.05              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pasangan bata merah, 1 PC : 6 PS 295.32 59,883.56               17,685,107.87            295.32 59,883.56               17,685,107.87            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Plesteran 1 PC : 3 PS 221.03 58,924.23               13,024,170.90            221.03 58,924.23               13,024,170.90            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Plesteran 1 PC  : 6 PS 654.01 56,243.75               36,783,930.04            654.01 56,243.75               36,783,930.04            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Acian 826.98 33,588.50               27,777,135.29            826.98 33,588.50               27,777,135.29            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Kolom Praktis 221.82 67,845.25               15,049,433.36            221.82 67,845.25               15,049,433.36            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Sponengan 415.40 53,416.00               22,189,006.40            415.40 53,416.00               22,189,006.40            -              -                                -              -                                  Tetap

8 Pekerjaan Balok Latiu 73.38 95,111.50               6,978,806.31              73.38 95,111.50               6,978,806.31              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Almunium (Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela, 

lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type PJ1 1.00 6,275,627.64          6,275,627.64              1.00 6,275,627.64          6,275,627.64              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kusen Tipe PS 7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kusen Tipe JA 15.00 4,626,829.15          69,402,437.30            15.00 4,626,829.15          69,402,437.30            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kusen Tipe JB 3.00 2,431,243.51          7,293,730.53              3.00 2,431,243.51          7,293,730.53              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kusen Tipe JC 2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Kusen Tipe JF 2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Kusen Tipe BA 1.00 442,117.69             442,117.69                 1.00 442,117.69             442,117.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

8 Kusen Tipe BB 1.00 801,062.01             801,062.01                 1.00 801,062.01             801,062.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 03

Pekerjaan Dinding 

1 Pasangan bata merah, 1 PC : 3 PS 127.46 64,286.86               8,194,072.28              127.46 64,286.86               8,194,072.28              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pasangan bata merah, 1 PC : 6 PS 297.41 59,883.56               17,809,920.18            297.41 59,883.56               17,809,920.18            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Plesteran 1 PC : 3 PS 222.91 58,924.23               13,134,883.63            222.91 58,924.23               13,134,883.63            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Plesteran 1 PC  : 6 PS 658.36 56,243.75               37,028,820.94            658.36 56,243.75               37,028,820.94            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Acian 825.81 33,588.50               27,737,878.73            825.81 33,588.50               27,737,878.73            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Kolom Praktis 225.52 67,845.25               15,300,460.78            225.52 67,845.25               15,300,460.78            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Sponengan 415.40 53,416.00               22,189,006.40            415.40 53,416.00               22,189,006.40            -              -                                -              -                                  Tetap

8 Pekerjaan Balok Latiu 73.38 95,111.50               6,978,806.31              73.38 95,111.50               6,978,806.31              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Almunium (Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela, 

lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Type PJ1 1.00 6,275,627.64          6,275,627.64              1.00 6,275,627.64          6,275,627.64              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kusen Tipe PS 7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kusen Tipe JA 15.00 4,626,829.15          69,402,437.30            15.00 4,626,829.15          69,402,437.30            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kusen Tipe JB 3.00 2,431,243.51          7,293,730.53              3.00 2,431,243.51          7,293,730.53              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kusen Tipe JC 2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Kusen Tipe JF 2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Kusen Tipe BA 1.00 442,117.69             442,117.69                 1.00 442,117.69             442,117.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

8 Kusen Tipe BB 1.00 801,062.01             801,062.01                 1.00 801,062.01             801,062.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 04

Pekerjaan Dinding 

1 Pasangan bata merah, 1 PC : 3 PS 126.43 64,286.86               8,127,631.81              126.43 64,286.86               8,127,631.81              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pasangan bata merah, 1 PC : 6 PS 295.00 59,883.56               17,665,510.97            295.00 59,883.56               17,665,510.97            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Plesteran 1 PC : 3 PS 218.65 58,924.23               12,883,766.25            218.65 58,924.23               12,883,766.25            -              -                                -              -                                  Tetap



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 1502

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

4 Plesteran 1 PC  : 6 PS 645.16 56,243.75               36,285,992.89            645.16 56,243.75               36,285,992.89            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Acian 808.35 33,588.50               27,151,121.22            808.35 33,588.50               27,151,121.22            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Kolom Praktis 256.82 67,845.25               17,424,017.11            256.82 67,845.25               17,424,017.11            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Sponengan 382.60 53,416.00               20,436,961.60            382.60 53,416.00               20,436,961.60            -              -                                -              -                                  Tetap

8 Pekerjaan Balok Latiu 65.13 95,111.50               6,194,136.44              65.13 95,111.50               6,194,136.44              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Almunium (Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela, 

lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Tipe PS 7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kusen Tipe JA 11.00 4,626,829.15          50,895,120.68            11.00 4,626,829.15          50,895,120.68            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kusen Tipe JB 7.00 2,431,243.51          17,018,704.57            7.00 2,431,243.51          17,018,704.57            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kusen Tipe JC 2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kusen Tipe JF 2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Kusen Tipe BA 1.00 442,117.69             442,117.69                 1.00 442,117.69             442,117.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

7 Kusen Tipe BB 1.00 801,062.01             801,062.01                 1.00 801,062.01             801,062.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 05

Pekerjaan Dinding 

1 Pasangan bata merah, 1 PC : 3 PS 128.47 64,286.86               8,258,921.65              128.47 64,286.86               8,258,921.65              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pasangan bata merah, 1 PC : 6 PS 299.76 59,883.56               17,950,871.11            299.76 59,883.56               17,950,871.11            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Plesteran 1 PC : 3 PS 225.25 58,924.23               13,272,784.00            225.25 58,924.23               13,272,784.00            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Plesteran 1 PC  : 6 PS 651.69 56,243.75               36,653,714.52            651.69 56,243.75               36,653,714.52            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Acian 821.65 33,588.50               27,597,848.27            821.65 33,588.50               27,597,848.27            -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Kolom Praktis 246.06 67,845.25               16,694,002.22            246.06 67,845.25               16,694,002.22            -              -                                -              -                                  Tetap

7 Sponengan 401.20 53,416.00               21,430,499.20            401.20 53,416.00               21,430,499.20            -              -                                -              -                                  Tetap

8 Pekerjaan Balok Latiu 69.65 95,111.50               6,624,515.98              69.65 95,111.50               6,624,515.98              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Almunium (Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela, 

lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Tipe PS 7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              7.00 1,136,292.92          7,954,050.41              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Kusen Tipe JA 14.00 4,626,829.15          64,775,608.14            14.00 4,626,829.15          64,775,608.14            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Kusen Tipe JB 4.00 2,431,243.51          9,724,974.04              4.00 2,431,243.51          9,724,974.04              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Kusen Tipe JC 2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              2.00 1,172,394.97          2,344,789.93              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Kusen Tipe JF 2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              2.00 1,056,972.03          2,113,944.07              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Kusen Tipe BA 1.00 442,117.69             442,117.69                 1.00 442,117.69             442,117.69                 -              -                                -              -                                  Tetap

7 Kusen Tipe BB 1.00 801,062.01             801,062.01                 1.00 801,062.01             801,062.01                 -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI ATAP

Pekerjaan Dinding 

1 Pasangan bata merah, 1 PC : 6 PS 254.44 59,883.56               15,236,473.59            254.44 59,883.56               15,236,473.59            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Plesteran 1 PC  : 6 PS 595.45 56,243.75               33,490,199.14            595.45 56,243.75               33,490,199.14            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Acian 529.51 33,588.50               17,785,446.64            529.51 33,588.50               17,785,446.64            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Pekerjaan Kolom Praktis 24.30 67,845.25               1,648,639.58              24.30 67,845.25               1,648,639.58              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Sponengan 30.40 53,416.00               1,623,846.40              30.40 53,416.00               1,623,846.40              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pekerjaan Balok Latiu 13.00 95,111.50               1,236,449.50              13.00 95,111.50               1,236,449.50              -              -                                -              -                                  Tetap

Pekerjaan Kusen

Pekerjaan Kusen Almunium (Powder Coating), Daun Pintu, Daun Jendela, 

lengkap dengan asesories, sesuai gambar dan spesifikasi

1 Kusen Tipe BC 2.00 1,160,006.33          2,320,012.66              2.00 1,160,006.33          2,320,012.66              -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 1,217,182,219.58        Sub Jumlah 1,217,182,219.58        -                            -                              

II PEKERJAAN CAT

LANTAI 01

1 Cat tembok Interior 1,756.69 26,714.05               46,928,264.96            1,756.69 26,714.05               46,928,264.96            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Cat Tembok Eksterior 308.68 28,826.05               8,898,068.35              308.68 28,826.05               8,898,068.35              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 02

1 Cat tembok Interior 45.84 26,714.05               1,224,471.87              45.84 26,714.05               1,224,471.87              -              -                                -              -                                  Tetap



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.

01 11 05 14 11 05 14 07 08 09 10 1502

PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

2 Cat Tembok Eksterior 265.43 28,826.05               7,651,312.86              265.43 28,826.05               7,651,312.86              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 03

1 Cat tembok Interior - 26,714.05               -                              - 26,714.05               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Cat Tembok Eksterior 269.81 28,826.05               7,777,506.10              269.81 28,826.05               7,777,506.10              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 04

1 Cat tembok Interior - 26,714.05               -                              - 26,714.05               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Cat Tembok Eksterior 317.67 28,826.05               9,157,154.01              317.67 28,826.05               9,157,154.01              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI 05

1 Cat tembok Interior - 26,714.05               -                              - 26,714.05               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Cat Tembok Eksterior 269.56 28,826.05               7,770,247.13              269.56 28,826.05               7,770,247.13              -              -                                -              -                                  Tetap

LANTAI ATAP

1 Cat tembok Interior - 26,714.05               -                              - 26,714.05               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Cat Tembok Eksterior 158.28 28,826.05               4,562,587.19              158.28 28,826.05               4,562,587.19              -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 93,969,612.49            Sub Jumlah 93,969,612.49            -                            -                              

III PEKERJAAN LAIN-LAIN

Pekerjaan Fasad

1 Pasang Hollow Besi Steilnless Steel 4x4 cm 271.80 460,000.00             125,028,000.00           271.80 460,000.00             125,028,000.00           -              -                                -              -                                  Tetap

2 501.23 702,949.50             352,341,838.21           501.23 702,949.50             352,341,838.21           
-              

-                                

-              

-                                  Tetap

3 Pekerjaan Curtain Wall -              -                                -              -                                  

- Tipe CW1 1.00 78,271,875.00        78,271,875.00            1.00 78,271,875.00        78,271,875.00            -              -                                -              -                                  Tetap

- Tipe CW2 1.00 494,198,875.00      494,198,875.00           1.00 494,198,875.00      494,198,875.00           -              -                                -              -                                  Tetap

4 Pekerjaan Kanopi Drop Off -              -                                -              -                                  

- Finishing Batu Palimanan - 235,103.00             -                              - 235,103.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

- 312.99 702,949.50             220,015,461.06           312.99 702,949.50             220,015,461.06           
-              

-                                

-              

-                                  Tetap

- Pipa Besi dia. 2"  Rangka Solid Polycarbonat Sheet 80.86 425,000.00             34,367,200.00            80.86 425,000.00             34,367,200.00            -              -                                -              -                                  Tetap

- Solid Polycarbonat Sheet 6mm 80.86 922,471.00             74,594,694.94            80.86 922,471.00             74,594,694.94            -              -                                -              -                                  Tetap

- Waterproofing Coating (Lantai Atap Drop of) 260.33 185,000.00             48,161,050.00            260.33 185,000.00             48,161,050.00            -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 1,426,978,994.21        Sub Jumlah 1,426,978,994.21        -                            -                              

3 PEKERJAAN PLUMBING
I PEKERJAAN AIR KOTOR

1 Pipa PVC Type AW 2" - 56,859.00               -                              - 56,859.00               -                              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pipa PVC Type AW 3" 13.35 107,404.00             1,433,843.40              13.35 107,404.00             1,433,843.40              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Pipa PVC Type AW 4" 12.80 161,964.00             2,073,139.20              12.80 161,964.00             2,073,139.20              -              -                                -              -                                  Tetap

4 Clean Out Dia 4" - 186,700.00             -                              - 186,700.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Clean Out Dia 3" - 161,700.00             -                              - 161,700.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Fitting dan Accessories 1.00 370,314.62             370,314.62                 1.00 370,314.62             370,314.62                 -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 3,877,297.22              Sub Jumlah 3,877,297.22              -                            -                              

II PEKERJAAN AIR HUJAN

1 Pipa PVC Type AW 2" 147.56 56,859.00               8,390,114.04              147.56 56,859.00               8,390,114.04              -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pipa PVC Type AW 3" 20.50 107,404.00             2,201,782.00              20.50 107,404.00             2,201,782.00              -              -                                -              -                                  Tetap

3 Pipa PVC Type AW 4" 362.75 161,964.00             58,752,441.00            362.75 161,964.00             58,752,441.00            -              -                                -              -                                  Tetap

4 Pipa PVC Type AW 6" - 624,019.00             -                              - 624,019.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

5 Fitting dan Accessories 1.00 4,114,929.80          4,114,929.80              1.00 4,114,929.80          4,114,929.80              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Roof Drain Dia. 2" 32.00 111,700.00             3,574,400.00              32.00 111,700.00             3,574,400.00              -              -                                -              -                                  Tetap

7 Roof Drain Dia. 3" 5.00 136,700.00             683,500.00                 5.00 136,700.00             683,500.00                 -              -                                -              -                                  Tetap

8 Roof Drain Dia. 4" 17.00 161,700.00             2,748,900.00              17.00 161,700.00             2,748,900.00              -              -                                -              -                                  Tetap

9 Saluran U-30

- Galian 56.57 52,612.35               2,976,518.96              56.57 52,612.35               2,976,518.96              -              -                                -              -                                  Tetap

- Buis U-30 - 150,000.00             -                              - 150,000.00             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

- Pas. Bata 1:3 - 64,286.86               -                              62.00 64,286.86               3,985,785.32              62.00          3,985,785.32             -              -                                  Tambah

- Plesteran 1:3 - 58,924.23               -                              69.75 58,924.23               4,109,964.90              69.75          4,109,964.90             -              -                                  Tambah

- Acian - 33,588.50               -                              69.75 33,588.50               2,342,797.88              69.75          2,342,797.88             -              -                                  Tambah

10 Penutup Saluran Beton

 Pekerjaan Alumunium Composite Panel (ACP) alloy 5005 PVDF lengkap terpasang 

dengan rangka 

 Pekerjaan Alumunium Composite Panel (ACP) alloy 5005 PVDF lengkap 

terpasang dengan rangka 



VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME  HARGA SATUAN JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA VOLUME JUMLAH HARGA KET.
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PEKERJAAN TAMBAH PEKERJAAN KURANGCCO-1 REALISASI/FINAL QUANTITY
NO URAIAN PEKERJAAN

- Beton  f'c 14,5 Mpa - 882,166.43             -                              - 882,166.43             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

- Tulangan - 1,327.10                 -                              - 1,327.10                 -                              -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting - 113,307.70             -                              - 113,307.70             -                              -              -                                -              -                                  Tetap

11 Bak Kontrol 45x45 cm 23.00 581,559.00             13,375,857.00            23.00 581,559.00             13,375,857.00            -              -                                -              -                                  Tetap

12 Penutup Bak Kontrol

- Beton  f'c 14,5 Mpa 0.17 882,166.43             149,968.29                 0.17 882,166.43             149,968.29                 -              -                                -              -                                  Tetap

- Tulangan 17.01 1,327.10                 22,573.89                   17.01 1,327.10                 22,573.89                   -              -                                -              -                                  Tetap

- Bekisting 2.13 113,307.70             241,345.40                 2.13 113,307.70             241,345.40                 -              -                                -              -                                  Tetap

13 Rabat Keliling Bangunan 9.33 882,166.43             8,229,545.39              9.33 882,166.43             8,229,545.39              -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 105,461,875.78           Sub Jumlah 115,900,423.88           10,438,548.10           -                              

4 PEKERJAAN TAMBAH ITEM BARU

1 Floorhardener 920.56 71,698.00               66,002,016.52            920.56 71,698.00               66,002,016.52            -              -                                -              -                                  Tetap

2 Pekerjaan Skim Coat (Finishing Beton Lantai-1)

- Balok 438.23 46,172.50               20,234,164.06            438.23 46,172.50               20,234,164.06            -              -                                -              -                                  Tetap

- Kolom 307.69 46,172.50               14,206,626.99            307.69 46,172.50               14,206,626.99            -              -                                -              -                                  Tetap

- Plat 803.37 46,172.50               37,093,543.61            803.37 46,172.50               37,093,543.61            -              -                                -              -                                  Tetap

3 Saluran Keliling Gedung U-ditch Type U-30 155.00              676,311.79             104,828,327.45           155.00              676,311.79             104,828,327.45           -              -                                -              -                                  Tetap

4 Penangkal Petir 1.00                  70,977,500.00        70,977,500.00            1.00                  70,977,500.00        70,977,500.00            -              -                                -              -                                  Tetap

5 Pas. Instalasi Titik Lampu 16.00                343,970.00             5,503,520.00              16.00                343,970.00             5,503,520.00              -              -                                -              -                                  Tetap

6 Pasang Sparing Pipa Hidran 4' 10.00                563,535.50             5,635,355.00              10.00                563,535.50             5,635,355.00              -              -                                -              -                                  Tetap

7
728.74              673,249.50             490,625,725.73           728.74              673,249.50             490,625,725.73           

-              

-                                

-              

-                                  Tetap

8 Scret Lantai Atap 3 Cm + Kawat Ayam (Lantai Atap, Aatap Lift, Atap Drop of) 765.91              73,839.70               56,554,198.38            765.91              73,839.70               56,554,198.38            -              -                                -              -                                  Tetap

9 Rangka Five Points RS. KARDINAH 105.60              262,155.75             27,683,647.20            105.60              262,155.75             27,683,647.20            -              -                                -              -                                  Tetap

Sub Jumlah 899,344,624.94           Sub Jumlah 899,344,624.94           -                            -                              

JUMLAH TOTAL 15,806,640,669.38      JUMLAH TOTAL 15,812,690,540.98      10,438,548.10           4,388,676.50               

 Pekerjaan Alumunium Composite Panel (ACP) alloy 3003 PVDF lengkap terpasang 

dengan rangka (Listplank) 


